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Møteinnkalling 

Havnestyret Arendal Havn KF 

 
Dato: 24.08.2022   
Tid: 00:00  
Sted: Eydehavn   
 
Medlemmene innkalles med dette til møtet. Varamedlemmer innkalles etter nærmere 
beskjed. 
 
Eventuelle forfall bes snarest meldt til Politisk sekretariat på e-post: post@arendalhavn.no 
eller telefon +47 97527000 
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Politiske saker 

22/49 HMS. Hendelser 
 
 

Arkivsak-dok. 17/627-1240 
Saksbehandler Rune Hvass 

 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Havnestyret Arendal Havn KF 24.08.2022 22/49 

 
 
Havnefogden forslag til vedtak 
Arendal havnestyre tar redegjørelsen til orientering. 
 
 

 
 
 
Vedlegg 
 
         
 
Sammendrag  
 
 
Bakgrunn (Fakta) 

 

 
Sammendrag. 
 

Det er en rekke lover og forskrifter som stiller krav til virksomheten. 
bla. Arbeidsmiljøloven, forurensningsloven, brann og eksplosjonsvernloven, Storulykkeforskriften 
m.fl 
 
Avviksrapportering følger av Internkontrollforskriften §5. Alle virksomheter skal ha rutiner for  
å avdekke, rette opp – og forebygge avvik fra helse, miljø og sikkerhetslovgivningen. 
Formålet er gjennom systematisk forbedringsarbeid å bidra til arbeidsmiljø, sikkerhet, forebygge 
skade, vern av ytre miljø, forebygge uhell, ulykker og utilsiktede hendelser. 
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Annet: 
Generelt: 
Styringssystemet : Oppdatering/Revisjon/ gjennomgang av styringssystemet: Det må 
avsettes ressurser til dette arbeidet 
Eydehavn: 
Riving av Maskinhallen, Velferden(Nitriden) og Kateralen - utført.  
Aasfjell koblet til landstrømsanlegget 18.08.2022. Fartøyet anløper hver 3 dag i en 
rotasjonsperioen de nærmeste uker. 
Sandvikodden: 
Arb.tilsynet har gjennomført tilsyn med anlegget og driften 24/25 mai. Se egen sak 
Gjestehavna:  
Søppelhåndering – komprimator –innkjøp, men ikke installert pga klage fra nabo 
Klager fra naboer på høy musikk fra restaurant Flyt 
Henvendelser fra båtkunder/besøkende på oppførsel til faste beboere i gjestehavna 
(frem til mai). 
Enkelte langtidsbeboere i gjestehavna opptrer egenrådig og  noe eiendommelig 
overfor tilfeldig besøkende gjester- og påtar seg en rolle på brygger og kaier som de 
ikke er tillagt Det er i perioder rigget border , stoler og sosial møteplasser på bryggen 
i strid med reglementet og brannforskriftene. Dette er det ordnet opp i per dato 2022 
Enkelte klager på høy musikk og støy fra besøkende båter i helgene. 
Ordensforstyrrelser er et ansvar for politiet – også i gjestehavna. Det er kontrakt med 
Securitas om runder om natten, men de har ikke myndighet til å stoppe utagerende 
festing – kun be folk om å demp seg. 
Klage fra nabo Fride E Auestad på mangelende varsling av ny søppelkomprimator. 
En rekke mail sendt til havnestyret og ordfører (Komprimator med luktfjerning er ikke 
utplassert pga mottak av klage. 

- Arendal gjestehavn: Klager registrert sesongen 2022 

- 23.05.22 Svein Elgvin (båtgjest) klage på høy musikk fra nabobåt og klage på 
trakasserende oppførsel fra faste beboere i gjestehavna.  

- 07.06.22 Fride & Kristian Austad (nabo) klage på utplassering søppelkomprimator 
- 22.06.22 Fride & Kristian Austad (nabo) klage på søppelkomprimator 
- 23.06.22 Fride & Kristian Austad (nabo) klage på søppelkomprimator 
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- 01.07.22 Fride & Kristian Austad (nabo) klage på stank 
- 17.07.22 Thomas Rodvang (båtgjest) klage på høy musikk 16/7 Restaurant 
- 19.07.22 Berit Richard (nabo) klage på høy musikk fra restaurant 15/16 juli.  
- 28.07.22 Fride & Kristian Austad (nabo) klage på utplassering av søppelkontainer 
- 01.08 22 Fride & Kristian Austad (nabo) klage på støy fra restaurant tilbake til 23.06 
- 01.08.22 Fride & Kristian Austad ( nabo) klage på støy restaurant 30.07 
- 04.08.22 Fride & Kristian Austad (nabo) varsel om forsøpling søppelcontainer 
- 09.08.22 Fride & Kristian Austad (nabo) klage på stank 
- 17.08.22 Tore Pettersen klage på støy fyllefest i nabobåt 

 
 

Sikkerhet og sikkerhetsutstyr ved offentlige kaier i sentrum. 
I sentrum av Arendal er det ca 1100 meter med høye kaikanter på strekningen Barbu-
Kittelsbukt (mer enn 1,5 meter høyde ved middelvannstand).  
Ytterligere er det ca 2700 meter med flytebrygger og lavere bryggekanter i sentrum der 
det er enklere å komme seg opp/ få bistand til å komme på tørt land. 
Høye kaikanter (1,5m) i sentrum: 
(Fiskemottaket 260m/Havnegården- Langbryggen ca 500m/Jaktekaien – Rådhuskaien ca 
320m) 
 
Lavere kaikanter/flytebrygger i sentrum: 
Kittelsbukt – Rådhusbryggen 1700m/ Pollen ca 280m/Barbu ca 700m 
Det er gjort flere vurderinger og gjennomført flere tiltak, gjennom flere år da helst i 
forbindelse med vedlikeholdsmessig oppgradering av bryggene 
Utstyr som er utplassert omfatter: 
Faste redningstiger: Monteres på kaikant. Nederste del vil være kjetting/ løs montert pga 
påkjenninger fra is om vinteren. Stigen bør gå opp over kaikant for at det skal være mulig  
å komme seg inn på kaien.  
Løse redningstiger: 
Disse vil primært kunne benyttes av publikum for å bistå en forulykket som ikke selv 
klarer  
å berge seg selv.  
Redningsbøyer: 
Arendal havn har mottatt og utplassert en rekke redningsbøyer i kommunen. Relativ få er 
plassert i sentrum. Dette skyldes at bøyene ofte forsvinner -og man kan derfor ikke 
basere sikkerheten på at disse er tilgjengelig når det er behov for dem.  

 
 
Vurderinger 
 
 
Kommuneplanens føringer 
 
 
Vurdering av klimakonsekvenser 
 
 
Driftsmessige konsekvenser 
 
 
Alternative løsninger 
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Konklusjon 
 
 

22/50 Økonomi. HØP investeringer 2023 første utkast 
 
 

Arkivsak-dok. 17/627-1241 
Saksbehandler Rune Hvass 

 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Havnestyret Arendal Havn KF 24.08.2022 22/50 

 
 
Havnefogdens forslag til vedtak 

Arendal havnestyre tar redegjørelsen om foretakets økonomi til etterretning. 
 
 

 
 
 
Vedlegg 
Vedlegg 1 Sak 2 Investering HØP 2023-2026 
 
 
Sammendrag  

Økonomi samlet/generelt: (per 31.07.2022)  
Inntekt (netto): 31,2 mill kr (budsjett 24 mill kr)  

Utgift: 24,6 mill kr (budsjett 24 mill kr)  

Driftsresultat: 6,7 mill kr  
Største poster:   
Inntekter: Leieinntekter 12,9 mill, Småbåt 7,5 mill, Godshåndtering 4,4 mill 
Utgifter: Renter og avdrag 8,7 mill, fastlønn 3,9 mill, Strøm 1,7 mill, Tjenestekjøp 2,9 
mill  
Kommentar: Inntektene øker, men utgiftene øker mer. (Skyldes markant økning i 
strøm og drivstoffpriser som setter resultatet under press). Prisstigningen fra vår sist 
KPI justering  
i januar 2022 til juli 2022 er 5,4%. For å kompensere for økte priser foreslår 
havnefogden  
å øke prisen på våre tjenester ut til kunde med 6% fra og med 01.09.2022. Fremover 
vil KPI justeringer av våre priser foretas oftere enn hver 12 måned.   
  

 
Havn:   
Inntekter: 21,9 mill kr (budsjett 18,1 mill kr)  
Utgifter: 17,6 mill kr (budsjett 17,6 mill kr)  
Driftsresultat Havn: 4,2 mill kr.  
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Største poster:  
Inntekt: Leie 12,9 mill, godshåndtering Eydehavn 4,4 mill, godshåndtering 
Sandvikodden 1,6 mill og strøm til skip 1,4 mill. 
Utgift: Finans 5,9 mill, lønn 3,1mill og strøm 1,4 mill. 
 
 
 
 
Godsvolum: 
Godsvolum per 31.juli 2022 
  

 
 
 

Håndtering:  
Inntekt på Kran/Maskin/mannskap: 4,4 mill kr vs. 3,4 mill i 2021.  
Godsmengden på Eydehavn terminal er opp 9 % vs.  2021, Stein (opp 104%), veisalt 
(opp 17%) og annet stykkgods (opp 30%) står bak økningen.  
Godsmengden på Sandvikodden er opp 50 % vs. 2021, det gir en inntekt på 1,6 mill 
vs. 0,3 mill i 2021.  
Utleie av uteareal + bygg: 12,9 mill kr vs. 11,9 mill kr i 2021  
 

Småbåt:  
Inntekt: 7,5 mill kr (budsjett inntekt er 4,1 mill kr: periodisert) 
Utgift: 3,8 mill kr (budsjett 4,5 mill kr)   
Antall plasser totalt: 1560 

Antall ledige plasser: 174 
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Gjestehavn:  
Inntekt: 2 mill kr (budsjett 1,8 mill kr)  
Utgift: 3,3 mill kr (budsjett 1,8 mill kr)  
Driftsresultat Gjestehavn: minus - 1,2 mill kr 
 

Gjestehavn har høyere inntekt enn samme periode i 2021. Negativt resultatet er som 
følge av høyere strømutgifter og reparasjon av en uforutsett bassenglekkasje.  
 
HØP investering 2023-2026 
Investeringer knyttet til Eydehavn Masterplan gjennomføres i takt med utbyggingen 
av Morrow og Eyde material park. På grunn av forsinkelser i utbyggingen av Morrow 
må Arendal havn gjøre endringer i investeringsplanen. Investeringer i utbygging av 
kai, ro-ro og våtbulk tankanlegg er forskjøvet. For øvrig vises det til vedlagt 
investeringsoversikt. 
  
 
Bakgrunn (Fakta) 
 
 
Vurderinger 
 
 
Kommuneplanens føringer 
 
 
Vurdering av klimakonsekvenser 
 
 
Driftsmessige konsekvenser 
 
 
Alternative løsninger 
 
 
Konklusjon 

Inntekter fra Havn er noe høyere enn samme periode i fjor, men økte priser til strøm 
og drivstoff reduserer fortjenesten. God kostnadskontroll må videreføres samt at 
prisen for våre tjenester ut til kunde økes med 6% for å kompensere for 
prisstigningen. 
Inntekten i Gjestehavna på 2 mill er 1,6 mill høyere enn samme periode i fjor. 
Driftsutgifter på 3,3 mill er ca. 1,5 mill over budsjett der utgifter til strøm og 
ekstraordinære utgifter knyttet til bla reparasjon av bassenget er største avviksposter. 
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22/51 Info og status om pågående prosjekter i Arendal havn KF 
 
 

Arkivsak-dok. 17/627-1242 
Saksbehandler Rune Hvass 

 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Havnestyret Arendal Havn KF 24.08.2022 22/51 

 
 
Havnefogdens forslag til vedtak 
Arendal havnestyre tar havnefogdens orienteringer til etterretning. 
 
 

 
 
 
Vedlegg 
 
         
 
Sammendrag  

Nye hjemmesider- leverandør ACOS- ingen endring 
 
 
HAVN 
 

1. Ny vei fra Havn – FV 410 (Neskilen/Råna) 

Plan godkjent 25 mar 2021. Agder fylkeskommune (AFK) har tildelt Bertelsen 

& Garpestad kontrakt på bygging av veien. Oppstart sept(?) 22 

Vei ferdig til bruk høst 2023(?) 
 

2. Del 2 Neskilen – Eyde Energipark: 

Vei videre fra Neskil FV 410 til Eyde Energipark og Longum er under 
planlegging/regulering. AFK har overtatt prosjektet bevilget planleggingsmidler 
og investeringsmidler til sammen ca 132 mill kr.  
Revidert nasjonalbudsjett har avsatt 30 mill kr i 2022. 
Trafikkstyring, datautveksling og autonomitet. 
Havnestyret har et ønske om å bidra til at ny vei mellom Eydehavn og Eyde 
material park / Morrow / Longum etableres som en testarena for trafikkstyring 
– informasjonsflyt på tvers av transportformene. 
Veien som etableres nå må kapasitetsmessig utnyttes maksimalt for å unngå 
at fremtidige godsmengder medfører kø, forsinkelser og økte utslipp og lav 
effektivitet. 
Målet er å sikre at kun «fulle» containere, lastevogner/ trekkvogner trafikkerer 
mellom logistikk HUB ved Longumkrysset og havnen. Dette krever betydelig 
samarbeid og samhandling mellom mange aktører. Statens vegvesen SVV har 
prosjektledelsen, men prosjektet trenger ytterligere finansiering fra 2023. 
Det er i lovverket gitt åpning for prøveordninger ref Lov om utprøving av 
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selvkjørende kjøretøy fra 15 des 2017. 
 
 
 

3. Områderegulering havne og industriområdet Eydehavn. 

 

Planinitiativ: høring gjennomført apr-jun m/frist 1/7. Mange innspill. Se egen 
sak 
Planprogram og evnt. -Konsekvensutredning- førstegangsbehandling er neste 
steg. Havnestyret må godkjenne reg.planforslag og oversende KPU. 
 
Norconsult er engasjert som rådgiver. Hele Eydehavn inngår i 
planavgrensingen. 
Planen koordineres med og samkjøres med andre kommunale planer. Mål 
ferdig godkjent planen årsskiftet 2022/2023. 
 
Utfordringsbildet som søkes løst gjennom planen er bla: 

- Nullutslipp i 2030 / alternative fuelsystemer/ Landstrøm på alle 

havneavsnitt 

- Tilstrekkelig kapasitet til fremtidige gods volumer / godstyper / økende 

skipsstørrelse 

- Kostnadsnivå og konkurranseforhold 

- Eierskap til arealer og kaifronter/enhetlig drift og uhindret tilgang til kai. 

Redusert ventetid 

- Uhindret passasje i hovedfarled 

- Trinnvis utbygging / investeringsbehov 

- Sikkerhetssoner for alternativ fuel 

- Støypåvirkning 

- Heldøgnsdrift 

- Konsekvensutedninger (KU) / Quantitative Risk Assesment (QRA) 

 
ca 3400 da nye industriarealer planlegges nært Arendal havn. Området vil bli 
et av Norges største nye industriområder med fokus på batteriverdiskjeden. 
Godsvolumene vil øke - flere og større skip vil anløpe- og det må tilrettelegges 
for flere typer gods. 
Områdeplanen skal sikre at havna kan utbygges og håndtere forventet 
fremtidig godsmengde og gir havnetilgang for alle aktører i tråd med Bystyrets 
vedtak okt 2021. 
 
Alle aktører (både dagens og fremtidens) skal sikres uhindret tilgang til 
sjøtransport – uten å kunne hindre andre den samme muligheten.   
Havnestyret er gitt mandat av Bystyret til å forhandle med 2 etablerte aktører 
for  
å sikre at kaier og areal kan bli optimalt utnyttet og sikre havnetilgang for både 
etablerte og nye aktører. 
 
Fremtidens estimater for godsvolum og godstyper inneholder usikkerheter, 
men de volumer som er estimert indikerer at hele havneområdet på Eydehavn 
må utbygges og sikres for at logistikken til Eyde energipark og Eyde material 
park samt nye områder ved Longum skal være mulig å gjennomføre. 
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- Dagens kailengder utgjør 560m. 
(Dagens hovedkai på Eydehavn håndterte i 2021 ca 865 000tonn gods, en 
økning på ca 16% fra 2020. Kapasiteten på hovedkaia er i perioder maks 
belastet og kaikapasiteten på Eydehavn anbefales derfor utvidet raskt også 
før etablering av batterifabrikk). 
- Max kapasitet som kan bygges ut er kailengde inntil ca 1200m og 360 da 

areal ol) som kan bygges ut innenfor dagens havne og industriareal. Kaier 

og arealer foreslås avsatt til offentlig havneformål- for å sikre alle 

næringsaktører tilgang til kritisk havne infrastruktur. 

Dette er trolig allikevel ikke tilstrekkelig og det må suppleres med areal 
avsatt til logistikknutepunkt nært E18. Det er derfor tatt initiativ til å 
regulere en dry port  
i Longumkrysset – for å avlaste og supplere logistikken. 
De formelle prosesser som følger av plan og bygningslov gjentas ikke her, 
men fremdriften er planlagt slik at områdeplanen fremmes av havnestyret 
til KPU/Bystyret mot slutten av 2022. 
 

4. Eydehavn- pågående mindre prosjekter 

 

Pålegg om verifisering og overvåkning av tildekking Miljødirektoratet:  

Del 1: verifikasjon og sluttrapport Hovedkai (Norconsult) oversendt (se 

vedlegg) 

Del2. Forslag til program oversendt Miljødir per 1 jan 2022.  

MDir har kommet tilbake med avklaringsspørsmål. Disse søkes besvart av 

NorConsult som er engasjert av AK for å svar e på pålegge fra MDir. 

 

Ny Brovekt etablert per jun 2022. Sluttmontering og igangkjøring aug 2022. 

 

5. Riving av Velferden, Maskinverksted og Katedralen. gjennomført 

Senking av området sept 2022. 

 

6. Oppføring av ny (brukt) garasje for havneutstyr m ladekapasitet. 

Grunnarbeider er etter anbud tildelt Sandaas og Båsland. Brukt hall 

demonteres og fraktes fra Notodden. Total investering ca 5,2 mill kr. 

 

7. Ny havnekran leveres Eydehavn 23 aug 2022. Kranen (Liebherr LHM 550) vil 

øke havnens kapasitet og gi etterlengtet sikkerhet ved teknisk problemer og 

tekniske driftsavbrudd for dagens kran (Gottwald 260E 2005mod). 

 

8. Avtalte kundeforhold. Kundeprosjekter, batterifabrikk , nyetableringer, 

forhold til dagens etablerte aktører og eiere 

Informasjon gis i møtet.  

 

Informasjonen kan inneholde opplysninger som er omfattet av lovpålagt 

taushetsplikt. Kunder og potensielle kundeprosjekter kan være børsnoterte 

selskaper eller andre konkurranseutsatt bedrifter med krav til kontrollert og 

forutsigbar rapportering og at opplysninger holdes internt. 

Styret plikter å lukke møter og unnta opplysninger fra offentlighet med 
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hjemmel som følger av Kommuneloven § 11.5 2 ledd og ikke videre bringe 

opplysninger omfattet av lovpålagt taushetsplikt. 

 
Etter kommuneloven § 11-5 2.ledd skal et folkevalgt organ lukke et møte når det 
behandler en sak som inneholder opplysninger som er omfattet av lovbestemt 
taushetsplikt. Det betyr at dersom det foreligger en lovbestemt taushetsplikt har 
man ikke bare en rett, men også en plikt til å lukke dørene.  
Forvaltningsloven § 13 inneholder bestemmelser om slik taushetsplikt. Etter 
denne bestemmelsen har kommunen og dens ansatte taushetsplikt om «tekniske 
innretninger og fremgangsmåter, samt drift- eller forretningsforhold som det vil 
være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som 
opplysningen angår».  
 

Før realitets behandling av saken må havnestyret gjøre slikt 
vedtak: 
Arendal havnestyre vedtar å lukke møtet med hjemmel som 
følger av: 
 

 Kommuneloven § 11-5 2 ledd jfr. forvaltningsloven § 13 1 ledd nr. 2 

(forretningsforhold av konkurransemessig betydning) 

 Kommuneloven § 11-5 3 ledd jfr. offentleglova § 23 om det offentliges 

forhandlingsposisjon. 

 
Åpen informasjon: 

North Ammonia intensjonsavtale om etablering av inntil 100 00m3 ammoniakk produksjon på 
Eydehavn. 
Prosjektet fikk ikke tilskudd i første utlysningsrunde for Hydrogen juni 2022 fra ENOVA. Det 
var heller ikke ventet. 
 
Adm.dir Vidar Lundberg, North Ammonia har gitt Arendal havn følgende tilbakemelding på 
manglende tildeling og prosjektets status. 
 
«Viser til Enova sin maritime knutepunkt tildeling sist uke og til spørsmål om dette har noen 
konsekvenser for North Ammonia’s strategi og planer om videre utvikling av Ammoniakk 
produksjon i Arendal. 
Kort om tildelingen vs vårt Arendalsprosjekt; 
Denne Enova tildelingen var rettet mot hydrogen prosjekter og ingen ammoniakk prosjekter 
fikk prioritet i denne runden. Dette henger sammen med de økonomiske rammene for 
tildelingen (hvilke prosjektstørrelser den er laget for) og det tydelige kravet om at det kun 
skulle være prosjekter realiserbare innen 2025 som var søkedyktige. Ammoniakk prosjekter 
som vårt i Arendal er stor-skala prosjekter som er betydelige i økonomisk omfang og som det 
tar tid å realisere. Vårt prosjekt i Arendal er realiserbart innen utgangen av 2027, basert på 
behov for ytterligere krafttilgang og falt således utenfor Enova kriteriene. Vi kunne samtidig 
lagt til rette for mer småskala hydrogen produksjon i Arendal i 2025 basert på eksisterende 
krafttilgang fra Agder Energi, men dette faller noe utenfor vår hovedstrategi. 
North Ammonia Arendalsprosjektet;Tildelingen fra Enova vil ikke endre våre planer for 
realisering av Arendalsprosjektet. Vi arbeider videre som planlagt med realiseringen og er i 
aktive samtaler med våre samarbeidspartnere, blant annet om strategisk 
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gjennomføringsmodell med Linde, samt på øvrige vesentlige leveranseavtaler. Som 
eksempel igangsetter vi nå Norconsult på reguleringsarbeidet slik at hele permitting 
prosessen og tilhørende bistand planlegges i tråd med tidshorisonten beskrevet ovenfor. 
Dette betyr at vi allerede inneværende år vil gjøre betydelig arbeid mtp videre regulering på 
Eydehavn. I tillegg har vi til informasjon igangsatt rekruttering av en senior prosjektleder for 
Arendalsprosjektet sammen med rekrutteringsselskapet Nes Fircroft og forventer ha denne 
ressursen på plass i løpet av året. 
Vi har interesse av å ta et møte med dere med tanke på inngåelse av en mer forpliktende og 
langsiktig leieavtale samt diskutere muligheter for ytterligere areal på Eydehavn. 
Vi jobber i mellomtiden videre strategisk for å underbygge gjennomføring av 
Arendalsprosjektet – dette også med tanke på sluttbrukersiden og på distribusjonssiden.» 
 

 
HAVN – SANDVIKODDEN TANKANLEGG HIS 
 
Planlagte investeringer og oppgraderinger i inneværende periode er vurdert til ca 24 mill 
kr, hvorav ca 7 mill kr 2022 
Status pr 01.08.2022.  
Tank 4, 1, 2 og 3 er ferdig renovert.  
Tank 5 påbegynnes høst/vinhter 2022/2023. Leietaker Preem har krevd at hele 
kapasiteten er tilgjengelig denne sesongen. 2 siste tanker må derfor utsette oppgradering 
inntil videre. 
Trykktest av rørgater: 11-13 Bar. Det er ønskelig at dette økes til 16 Bar. Nye ventiler 
med automatfunksjoner for økt sikkerhet er satt i bestilling. 
Ny el pumpe er installert – økt effektivitet, redusert risiko. 
Lenser, lensetrommel, lensebåt og davit klargjøres. Lenser testet aug 2022. 
Nytt kontrollrom direkte på kai er ferdig etablert. Økt sikkerhet – on location. 
Utskiftning av overvåkning. (feil på tempmåling i tank 2- systemet er gammelt – vurderer  
å skifte ut 95% og 98% målesystemer med totalt nytt overvåkingssystem.  
Systemet er vanskelig å skaffe deler til og servicefolk finnes ikke. 
VEGA kommer med tilbud om nytt system.  
 
Kontorbygget oppgraderes utvendig 2022. Bedre møteroms fasiliteter, hvilerom, 
garderobe, toaletter og kjøkken til dagens standard. 
Davit: gjenstår å koble hydraulikk.  Ferdig ila mai. 
Brannalarm/ innbrudd: bestillt. 
Utestående/ Fokusområder: Opplæring og verifisering pågår. Styringssystemer må 
revideres  
i takt med nytt utstyr. 
Vernerunde gjennomført mai 2022: Oppgradert skilting gjennomføres nå, opprydding i 
gammelt utstyr i fjellhallen gjøres nå. 
Anlegget er  utleid ut 2023. Det skal forhandles om ny leieavtale høsten 2022 
Avtaler for bruk av pullertene –midlertidig leieavtale ut 2023 må fornyes. 

 
HAVN - FISKEMOTTAK 

 

HAVN- DIVERSE 
TALL SHIPS RACE 2023. 
 
Arrangementet arrangeres i Arendal 3-6 aug. Arendal er siste host port. 
Arrangementet forventer å tiltrekke inntil 200 000besøkende. 
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Antall skip vil variere, men kaiplass/kailengder vil/kan være en begrensende 
faktor.  
Alle kaieiere i indre havn ( Pusnes/Raet/Brattekleiv/SOM/Brygga må 
forespørres om villighet for å legge til rette slik at kaiene kan benyttes av 
besøkende tall ships  
i perioden. 
 
Erfaringer fra Aalborg 2022 og møte med Aalborg havn påpeker behovet for  
å etablere en permanent havnevakt/ overvåkningskontor og hvilerom for 
fortøyningsmannskaper og bukser mannskaper nært sentrum og 
døgnbemanning gjennom hele arrangementet. 
 
Det har vært vurdert å leie areal til formålet, men egnede steder er vanskelig  
å oppdrive, og både priser som kan oppnås, midlertidige investeringer til 
vakt/kommunikasjon og overvåkning blir uforholdsmessig høyt. 
Arbeidsmengde knyttet til opp/nedrigging av utstyr er også omfattende. Det er 
derfor vurdert at ledig areal i Fiskemottakets 2dre etasje som allerede er i 
Havnas eie, tas i bruk til formålet. 
Det kreves moderate fasademessige endringer – disse er søknadspliktige, og 
søknad vil bli sendt planmyndighet snarest. 
 
Havnefogden foreslår å innrede ledig areal i Fiskemottakets andre etasje til 
formålet havnekontro/vaktrom for TSR 2023, Arendal uka mm. 
Kostnader knyttet til etableringen av havnevakt/hvilerom/pauserom funksjon 
anslås til ca 500 000kr, men vil også ha en viktig funksjon kommende år ved 
cruiseanløp, Arendals uka og andre aktiviteter kommende år. 
Kostnaden dekkes av etablerte fond i havneforetaket. 
 
Merdø ny brygge – regulering pågår (ingen endring) 
Havnestyret har pekt på NABBEN som mest aktuell for å etablere ny 
ankomstbrygge/toaletter/renovasjon for besøkende til Merdø. Det er mange 
innstill  
i oppstarts melding fra reguleringsmyndighet – flere ønsker ikke Nabben som 
nytt fergeanløp. 
Oppstart regulering tidligst høst 2021.  
 
 
Landstrøm – cruise. (Ingen endring) 
 
Bystyret har i vedtak av 29 okt 2020 vedtatt satsingen på cruise. 
 Samarbeid med PLUG AS om prosjektering, investering og drift i eget 
selskap. Utredningsmidler fra ENOVA mottatt. 
Plug AS har prosjektledelsen -  
AEN er forespurt om muligheten for å bore forbindelse mellom Pollen P-hus 
og til trafo i Barbu. Gjøres for å unngå kompliserte gravearbeider i Barbudalen 
 

 
HAVN – EL.FERGER – Fergeleier / lade infrastruktur (Ingen 

endring) 
Status for juridiske utredninger er ikke klart. AFK har prosjektlederansvar 
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SMÅBÅTHAVN 

Status (ingen endring) 
1566 offentlige utleieplasser er ca 200 ledige. (Ikke utleid) . 
Vedlikeholdsetterslep. Behov for oppgraderinger og investeringer.  
Anbud ute for oppgradering av Sildodden.  
Det er utfordringer knyttet til eierforhold. Se egen sak nabo nekter fradeling. 
3 tilbud: mottatt: Varierer fra 1,2 mill kr – 2,2 mill kr. Anslår  
 
Se egen sak vedr oppgradering Sildodden. 
 

GJESTEHAVN Status (ingen endring – lavsesong) 

Plan for 2022: 
- skifte ut pir 3 til betongflytere. Utført 

- Forlenge pir 2 i retning syd innenfor reguleringsområdet (avventes) 

- Bedre avfallshåndtering – større komprimator. (naboer klager nekter 

utplassering) 

 
 
 
Bakgrunn (Fakta) 
 
 
Vurderinger 
 
 
Kommuneplanens føringer 
 
 
Vurdering av klimakonsekvenser 
 
 
Driftsmessige konsekvenser 
 
 
Alternative løsninger 
 
 
Konklusjon 
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22/52 Eydehavn havn og industriområde Områdeplan Planinitiativ m 
kommentarer 
 
 

Arkivsak-dok. 17/627-1243 
Saksbehandler Rune Hvass 

 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Havnestyret Arendal Havn KF 24.08.2022 22/52 

 
 
Havnefogdens forslag til vedtak 
Arendal havnestyre tar redegjørelsen til orientering. 
 
 

 
 
Vedlegg 
Vedlegg 1 Sak 4 Områderegulering Merknader til planinitiativet med kommentarer 
 
 
Sammendrag  
 
 
Bakgrunn (Fakta) 

 
Pågående områderegulering ev Eydehavn havneområde skal sikre at nåværende og 
fremtidige aktører i regionen sikres havnetilgang. 
Prosessregler i plan og bygningsloven er styrende for arbeidet. Planinitiativet er varslet 
og send på høring med frist for tilbakemelding 1 juli 2022. Det er kommet flere 
kommentarer, der de aller fleste er å anse som innspill til selve planarbeidet som starter 
nå. Kommentarene vil bli videreført og bli adressert i arbeidet som nå starter. 
Statsforvalteren har pekt på de områder som vil kreve konsekvensutredning. 
(Vannmiljø, friluftsliv, barn –og unges oppvekstsvilkår og naturmangfold må innarbeides  
i planprogrammet. Helsekonsekvenseutredning i forhold til støy, forurensing, luft og 
lysforurensing. Virkninger av å etablere storulykkevirksomhet innenfor planområdet. 
Mobilitetsplan og mulighet for bærekraftige løsninger må utarbeides og beskrives. 
Dagens støyutfordringer og plan for medvirkning må beskrives nærmere. 
 
Videre fremdrift. Dette er en orientering til havnestyret om planinitiativet og de innspill 
som er mottatt. Selve planen planlegges fremlagt for havnestyret til vedtak i november/ 
desember 2022. 

 
 
Vurderinger 
 
 
Kommuneplanens føringer 
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Vurdering av klimakonsekvenser 
 
 
Driftsmessige konsekvenser 
 
 
Alternative løsninger 
 
 
Konklusjon 
 
 
 
 

22/53 Strømsbuneset Småbåthavn uavklarte eierforhold 
 
 

Arkivsak-dok. 17/627-1244 
Saksbehandler Rune Hvass 

 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Havnestyret Arendal Havn KF 24.08.2022 22/53 

 
 
Havnefogdens forslag til vedtak 
Arendal havnestyre har vedtatt å sikkerhetsmessig oppgradere eget småbåtanlegg på 
Sildodden. 
I vedtatt reguleringsplan fra 2006 er områder på land og i sjø avsatt til formålet offentlig 
småbåthavn. Grunnboken indikerer at ytterste del mot vest er tillagt eiendommen utenfor gnr 
502 bnr 109- og ikke fradelt eller tinglyst med rettigheter for offentlig båthavn. 
Hjemmel til grunneiendom for regulert og godkjent småbåthavn må avklares før der kan 
gjøres omfattede oppgraderinger.  
 
 

 
 
 
Vedlegg 
Vedlegg 1 sak 5 Silodden småbåthavn reg plan 2006 Bestemmelser med endringer 
 
 
Sammendrag  
Kommunal brygge og småbåthavn i Strømsbuneset har ikke eget gnr/bnr og er ikke fradelt 
eiendommen innenfor. Eier av eiendom innenfor nekter å medvirke til fradeling.  
 
 
Bakgrunn (Fakta) 
 
Arendal kommune / havn har hatt etablert brygge og utriggere i Strømsbuneset gjennom 
mange tiår. Nøyaktig tidspunkt for etablering vites ikke, men anlegget hadde eksistert i 
mange år før gjeldene regulering i 2006 videreførte formålet offentlig småbåthavn. 
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Plassene er i mange år utleid i tråd med regulativ fastsatt av havnestyret og har vært offentlig 
tilgjengelig. 
Det er gjort mindre oppgraderingsarbeider på bryggen gjennom flere år, men pga anleggets 
alder har havnestyret nå vedtatt en vesentlig utskiftning og oppgradering av bryggene.  
Oppgraderingen planlagt er såpass omfattende både fysisk og økonomisk at det er vurdert å 
søke om tillatelse til arbeidene etter gjeldende reguleringsplan for området- samt informere 
berørte og naboer før igangsetting av arbeidene. 
Ved en gjennomgang viser det seg at en del av bryggene ikke har eget gårds/bruksnummer 
eller er fradelt fra eiendommen innenfor. Gnr 502 bnr 109, Strømsbuneset 21 eier May 
Bringaker. 

 
Gnr 502/bnr 109 
 

13 juni 2022 gjorde Arendal havn eier av gnr 502 / bnr 21 May Bringaker oppmerksom på 
forholdet og ba om samtykke til fradeling av kun bryggene. 
I svar datert 16 juni 2022 ønsker ikke registrert eier May Bringaker å medvirke til slik 
fradeling. 
 
Mail fra May Bringaker datert 16 juni 2022 
Hei , 
Vedr. epost datert 13. juni 2022, Strømsbuneset/Sildodden. 
Vi er mange som er glad for at bryggene nå er prioritert for sårt tiltrengt rehabilitering og 
utskfitning, ikke minst med tanke på sikkerheten for folk som ferdes i brygge-området. 
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Når det gjelder bryggeanlegget på min tomt, 502/109, Strømsbuneset 21, så ønsker jeg ikke 
en fradeling, dvs. at jeg ønsker ikke at arealet overføres til kommunen som forespurt i 
mailen. 
Den eksisterende bryggeparsellen på tomten min er i en svært dårlig forfatning, og jeg går ut 
i fra at Arendal Havn tar seg av riving av deres gamle bryggeanlegg, samtidig som det skal 
gjøres oppgraderinger av andre deler av bryggene.   
Det er som kjent, Arendal Havn som har hatt utleie av båtplasser også på den delen av 
bryggen som ligger på min tomt, og som også hatt leie-inntekter av dette i mange år.  Fint 
om du kan bekrefte av Arendal Havn vil rydde opp og rive denne bryggen. 
Det er ønskelig å få en tidsplan for når arbeidet skal foregå og ferdigstilles. 
Hører fra deg, og tar gjerne et møte om det er ønskelig. 
Med vennlig hilsen 
May Bringaker 
 
Vurderinger. 
Vedtatt Reguleringsplan: Kittelbukt-Ormevika 08.06.2006 
M2: regulert til offentlig småbåtareal/landareal 
N2: regulert til offentlig småbåthavn, sjøareal 
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Bystyret har vedtatt at området skal være offentlig småbåtareal på land og i sjø. 
 
Arendal havn ønsker ikke/kan ikke oppgradere anlegget eller gjennomføre tiltak uten at der 
foreligger hjemmel, avtale eller rettighet til grunneiendom. 
Det kan være flere årsaker til at dette fremkommer slik på kartene. 

 Feil i kartgrunnlaget 

 Manglene fradeling langt tilbake i tid 

 Manglende oppfølging/dokumentasjon 

Slik Havnefogden har oppfattet dette, dreier dette seg om en eiendom som opprinnelig ble 
gitt til Arendal kommune som testamentarisk gave, og at eiendommen senere er blitt solgt fra 
Arendal kommune til 3de part. Angivelig skal det være gitt en forutsetning i det opprinnelige 
salget til 3de part at parsellen med den kommunale bryggen ikke skulle kunne overdras til 
3de part. Denne viktige opplysningen gitt at den er riktig er ikke tinglyst, men nåværende eier 
bekrefter muntlig at de er kjent med forhold av slik art. Det fremkommer ikke fra 
korrespondanse hvorfor dagens eier ikke ønsker å medvirke til fradeling. 
Sakens formelle sider bør undersøkes videre av Arendal kommune/juristnettverket. 
Arkivdokumenter bør undersøkes for å se om overdragelse er skjedd i tråd med arvelaters 
ønsker og videre om det er avtaleforpliktelser som kan sikre en fradeling av arealet slik at 
eiendomsgrensene kan harmonisere med regulerte formål og den bruken som har vært over 
flere tiår og som ønskes videreført i tråd med gjeldene reguleringsplan 
Havnefogden utelukker ikke at Arendal havn trolig kan ha opparbeidet rettigheter i området 
gjennom alders tids bruk/opparbeidete rettigheter, dersom det skulle vise seg at 
kartgrunnlaget allikevel er korrekt. 
Hvorvidt det er mulig å komme til en «minnelig avtale» med eier er ikke undersøkt nærmere, 
men fakta rundt eierforhold/rettigheter bør formelt avklares før der gjøres tiltak eller vedtak i 
saken. 
 
 
 
Vurderinger 
 
 
Kommuneplanens føringer 
 
 
Vurdering av klimakonsekvenser 
 
 
Driftsmessige konsekvenser 
 
 
Alternative løsninger 
 
 
Konklusjon 
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22/54 Forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy i Arendal kommune, 
Agder fylke Sjøkart no 7 og 453 
 
 

Arkivsak-dok. 17/627-1245 
Saksbehandler Rune Hvass 

 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Havnestyret Arendal Havn KF 24.08.2022 22/54 

 
 
Havnefogdens forslag til vedtak 
Havnestyret ber Bystyret gjøre nytt korrigert vedtak: 
 
Arendal Bystyre vedtar vedlagte og korrigerte Forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy i 
Arendal kommune, Agder fylke Sjøkart no 7 og 453- i tråd med havnestyrets innstilling. 
Vedtatt forskrift skal kunngjøres i Norsk Lovtidend. 
Fartsforskriften gjøres gjeldene fra 1 januar 2023. 
 
 

 
 
 
Vedlegg 
Vedlegg 2 sak 6 kartskisse indre havn Arendal manglende område dekket av kommunal 
forskrift 
Vedlegg 1 Sak 6 korrigert Forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy i Arendal kommune Agder 
sjøkart no 7 og 453 
 
 
 
Den statlige forskriften viderefører i hovedsak bestemmelsene i tidligere kommunal forskrift 
fra 2011. 
 

 max 30 knop i hoved og bi-led mer enn 100 meter fra nærmeste land hele året  

 max 5 knop nærmere enn 100 meter fra land/holmer og skjær som er synlige over 

vannflaten fra 1 mai til 31 aug  

 5 knop hele året i Nidelva, indre havn og Sørlandsleia  

 Forskriften har innført 5 knop hele året for motorfartøy i Hovekilen 

 
Havnestyret anser det som avgjørende at ny kommunal forskrift (gjeldene for fritidsfartøy i 
kommunale sjøområder utenom hoved – og bi led) er harmonisert med den statlige forskrift, 
for å unngå forvirring om hvilken regel som faktisk gjelder på det sted man befinner seg.  
 

Ny kommunal forskrift som her foreslås innført viderefører i hovedsak tidligere fartsregler - og 

er harmonisert med ny statlig forskrift innført fra 01.01.2022. 
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Ved en gjennomgang av nye statlige fartsforskrifter for nyttefartøy og kommunale 

fartsforskrifter for fritidsfartøy fremkommer at 2 områder i indre havn (se illustrasjon) ikke er 

dekket av hverken statlig eller kommunal forskrift om 5 knop i perioden 1 mai-31 aug. 

Områdene (lyseblå) ligger utenfor farledsnormalen (hoved og bi-led), mer enn 100 meter fra 

nærmest land og må spesifiseres i den kommunale forskriften til 5 knop i perioden 1 mai til 

31 aug – gitt at et flertall i Bystyret ønsker dette. 

Dersom slik korrigering ikke gjøres vil disse 2 områdene ha en begrensning på 30 knop. 

 

  
Det anses ikke påkrevd å gjennomføre ny høring. Korrigeringen dekker et «hull» i gjeldene 
forskrift – og har ingen vesentlig signifikant innvirkning for dem det angår. 
 
Sammendrag  
 
 
Bakgrunn (Fakta) 
 
Relevante forhold å vurdere ved valg av fartsgrenser fremkommer her:  

 

https://www.kystverket.no/regelverk/havne--og-farvannsloven/kommunale-forskrifter-etter-
havne--og-farvannsloven/-8-regulering-av-ferdsel-med-fritidsfartoy/ 
 

Lovhjemmel 

 

Forskriften fastsettes med hjemmel i havne- og farvannsloven § 8. Etter loven kan 

kommunen fastsette fartsgrenser for fritidsfartøy i kommunens sjøområde. Med 

https://www.kystverket.no/regelverk/havne--og-farvannsloven/kommunale-forskrifter-etter-havne--og-farvannsloven/-8-regulering-av-ferdsel-med-fritidsfartoy/
https://www.kystverket.no/regelverk/havne--og-farvannsloven/kommunale-forskrifter-etter-havne--og-farvannsloven/-8-regulering-av-ferdsel-med-fritidsfartoy/
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kommunens sjøområde menes område hvor kommunen har planmyndighet etter 

plan- og bygningsloven med unntak av hoved- og biled. Med fritidsfartøy menes 

fartøy som har størst lengde inntil 24 meter og som ikke brukes i næringsvirksomhet. 

 

Kort om forslag til fartsforskrift - som i hovedsak videreføres i ny kommunal forskrift.  

 

- max 30 knop innaskjærs hele året  

 max 5 knop nærmere enn 100 meter fra land/holmer og skjær som er synlige over 

vannflaten fra 1 mai til 31 aug  

 5 knop hele året i Nidelva og Sørlandsleia  

 
 
Vurderinger 
 
 
Kommuneplanens føringer 
 
 
Vurdering av klimakonsekvenser 
 
 
Driftsmessige konsekvenser 
 
 
Alternative løsninger 
 
 
Konklusjon 
Saken illustrerer at den sammenblanding av myndighet og arealer mellom stat (Kystverket) 
og kommune ved siste revisjon av havneloven når det gjelder fartsforskrifter på sjøen, er blitt 
kompliserende og vanskeliggjort fremfor det som man må anta var hensikten: et helhetlig og 
forståelig  regelverk som bidrar til økt sikkerhet. 
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22/55 Tilsynsrapport Arbeidstilsynet Sandvikodden tankanlegg 
datert 29.07.2022 
 
 

Arkivsak-dok. 17/627-1246 
Saksbehandler Rune Hvass 

 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Havnestyret Arendal Havn KF 24.08.2022 22/55 

 
 
Havnefogdens forslag til vedtak 
Arendal havnestyre tar redegjørelsen til orientering. 
 
 

 
 
Vedlegg 
Vedlegg 1 Sak 7 Tilsynsrapport Arbeidstilsynet Sandvikodden tankanlegg 
 
 
Sammendrag  
Sandvikodden er vesentlig oppgradert på sikkerhetsmessige systemer de siste årene. 
Anlegget fremstår nå langt sikrere og mer effektivt i bruk enn før. Tilsynsrapporten viser at 
Arendal havns mannskaper har gjort en svært god innsats for å få dette på plass. 
 
 
Bakgrunn (Fakta) 
Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn med Arendal havn og driften av tankanlegget på 
Sandvikodden 24/25 juni 2022. 
Tilsynet skulle avdekke hvorvidt og hvordan Arendal havn følger opp relevante 
bestemmelser og forskrifter knyttet til store ulykke forskriftet for driften av anlegget. 
Det er gitt 4 pålegg om retting med frist til 30.09.2022. 

1. Rutine for melding og rapportering av storulykker, tilløp til storulykker til 

tilsynsmyndighet 

2. Beredskapsplan og dokumentasjon gjennomgått og testet 

3. Oppdatere enkelte prosedyrer i sikringsdokumentasjonen 

4. Oversende kopi av kontrollrapport for 3de part uavhengig sakkyndig kontroll 

Tilsynsrapporten ligger vedlagt. 
 
Vurderinger 
 
 
Kommuneplanens føringer 
 
 
Vurdering av klimakonsekvenser 
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Driftsmessige konsekvenser 
 
 
Alternative løsninger 
 
 
Konklusjon 
 
 
 

22/56 Forespørsel om Kaiplass til veteranskute i sentrum 
 
 

Arkivsak-dok. 17/627-1247 
Saksbehandler Rune Hvass 

 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Havnestyret Arendal Havn KF 24.08.2022 22/56 

 
 
Havnefogdens forslag til vedtak 
Havnestyret finner ikke forespurte fartøy å representere formell verneverdi under 
riksantikvaren, med liten eller ingen tilknytning til Arendal eller regionen – og vil derfor avslå 
søknad om fastkaiplass og fritak for avgifter i havnen for bilfergen. 
Alternativt forslag til vedtak: 
Arendal havnestyre ønsker mer helårlig bruk av offentlige kaier i sentrum velkommen.  
Havnefogden autoriseres til å inngå avtale om kaiplass for eldre bilferge, der det ikke betales 
vederlag for kaiplass. Havnestyret forutsetter at det inngås egen avtale som regulerer krav til 
skutas forsikring, vedlikehold og hvordan denne fremstår i bybildet. Videre skal skutas 
plassering ikke kunne være til hinder for andre havneaktiviteter og må derfor kunne flyttes til 
alternativt fortøyningssted ved slikt pålegg fra havneadministrasjonen 
 
Havnestyret har gjort følgende vedtak 20 okt 2021: 
 
 

 
 
 
 
 
         
 
 
Sammendrag  
 
 
Bakgrunn (Fakta) 

Det er kommet forespørsel om mulighet for å få tildelt fast kaiplass uten vederlag for en 
1957 bygget bilferge i Arendal sentrum 
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Arendal havnestyre må gjøre en vurdering av forespørselen (se nedenfor) 
 
Arendal havnestyre har tidligere behandlet tilsvarende saker 
2013 Seilskuta Boy Leslie tildeles kaiplass u/ vederlag V/Kallevigs brygge Tyholmen 
2016 Losskøyta Immanuel v/Sam Eyde og Hisøy ungdomsskole tildeles fast kaiplass 
u/vederlag ved flytebrygge i Kolbjørnsvik. Avtalen må fornyes årlig. 
 
 

Følgende er mottatt fra Dagfinn Risteplass 13 aug 2021 
«Det gjelder en 72’ bilferge i stål som jeg ønsker å kjøpe.  
Riksantikvaren ved Erik Småland ønsker denne ferja vernet. Jeg vil etterkomme dette og vil 
tilbakeføre ferja til fordums glans. Den er idag rosa! Jeg maler den trad. før event. Adkomst. 
Målet er å kjøre turer inntil 12 pax, og bruke den som scene/arr. ved spesielle anledninger, 
som Arendalsuka. 
Ønsker plass i Pollen- kansje foran/bak Amor? Jaktekaia? 
Litt data:  Mf Rovdehorn JWXS ( Moder’n idag),Bygd 1958, Brt.99, Nt.32 ,  
L: 23,18m , B: 6,8 m , D: 3,0m. 

 



  side 28 av 30 

 

 



  side 29 av 30 

 
Fra tidligere søknad datert 6 okt 2021 fra Risteplass henføres følgende: 
Jeg som søker er 54-år,utdannet trebåtbygger og driver firmaet Agder bygningsvern.Dette er 
en skips-og bygningsvernbutikk for folk som er engasjert i gamle trebåter og gamle trehus 
med historisk verdi. 
Har vært aktiv i styret i Fortidsminneforeningen siden 2015, leder for lokallaget kystkultur/nå 
båtgruppa. 
Eier av seilkutteren Barden på 55` som har ligget i Kolbjørnsvik siden 2012. 
Eventuell tildeling av plass må ha tilgang til strøm og være av en viss varighet. 
Å skaffe plass til en skute er ikke lett. 
Det er en selvfølge at skuta skal være forsikret og godt vedlikeholdt, men vanlig 
vedlikeholdsarbeid må kunne utføres ved kai. 
Arbeid på seilskuter i havn er forøvrig en flott opplevelse for mennesker rundt. 
Dette skaper en levende by. Se til Nyhavn- et flott skutemiljø i byen. 
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Arkivsak-dok. 17/627-1248 
Saksbehandler Rune Hvass 

 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Havnestyret Arendal Havn KF 24.08.2022 22/57 

 
 
Havnefogdens forslag til vedtak 
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